

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ СОШ № 6

З.Г. Галимова

План мероприятий по организации введения ФГОС МОБУ СОШ №6

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО				
1.1	Разработка основной образовательной программы начального общего образования	апрель2011	Рабочая группа	Образовательная программа
1.2	Разработка учебного плана на I ступени обучения в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС начального общего образования	апрель2011 года	Заместитель директора по УВР; члены рабочей группы	Учебный план
1.3	Разработка программ: -духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; - программы культуры здорового и безопасного образа жизни; - рабочих программ по предметам начального общего образования; -программ коррекционной работы МОБУ с детьми с ОВЗ на ступени начального общего образования	апрель 2011	Заместитель директора по УВР; педагоги начальной школы; члены рабочей группы	Программы
1.4	Внесение необходимых изменений в Устав МОБУ	июнь2011	Директор школы	Изменения, дополнения в Уставе

1.5	Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС НОО	Апрель-август 2011	Администрация МОУ	Положения, инструкции, приказы
1.6	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС	август 2011	Директор школы, рабочая группа	Должностные инструкции
2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС НОО				
2.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС общего (начального) образования	апрель 2011	Директор школы	Приказ по школе
2.2	Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО на: - совещании рабочей группы и методического объединения учителей начальных классов; - административном совещании; - методическом объединении начальных классов	Апрель-май 2010-2011	Рабочая группа, руководитель	Протоколы
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС НОО	Апрель- май 2011	Зам.директора по УВР, рабочая группа	План методической заботы
2.4	Повышение квалификации учителей начальных классов: - курсы ИРО и АПК, ПРО; - организация и проведение семинаров в ОУ	2011 Февраль-март 2011 года	Директор школы, Рабочая группа	План курсовой подготовки План научно-методических семинаров

2.5	Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС начального общего образования: - программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; - программы культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; - основной образовательной программы; - рабочих программ по предметам на ступени начального общего образования	Март-июнь 2011	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ
3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС НОО				
3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС НОО	В течение года	Рабочая группа	Информационные материалы
3.2	Работа с экспертной картой по оценке готовности ОУ	Август 2011	Рабочая группа	Экспертные карты
3.3	Проведение экспертизы основной образовательной программы начального общего образования ОУ	май-июнь 2011	Рабочая группа	Протоколы
3.4	Поэтапный анализ оценки готовности ОУ к введению ФГОС НОО (электронная экспертная карта)		Рабочая группа	Данные электронной экспертной карты (определение готовности)
3.5	Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС НОО		Зам. директора по УР, ВР; кл. руководитель 1-го кл.	Изучение общественного мнения, результаты анкетирования

3.6	Создание раздела «Введение ФГОС НОО» на школьном сайте	сентябрь 2011	Зам. директора по ИКТ	Раздел «Введение ФГОС НОО» на школьном сайте
4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС				
4.1	Формирование списка учителей начальных классов, рекомендованных к участию в реализации ФГОС в 2011-2012 учебном году	май 2011	Зам. директора по УВР	Список учителей начальных классов, рекомендованных к участию в реализации ФГОС
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников МОБУ и внесение изменений в план курсовой подготовки. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	сентябрь-ноябрь 2011 Ежегодно	Зам. директора по УВР	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.
4.3	Тематические консультации, семинары - практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	По особому плану в течение учебного года	Зам. директора по УВР, ВР	Ликвидация профессиональных затруднений

4.4	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы	Март- апрель 2011г.	Директор школы	Разработка образовательного плана школы
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО				
5.1	Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО	С апреля 2011 ежегодно	Зам. директора по УВР Библиотекарь	Заявка на УМК
5.2	Определение объема финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС НОО в рамках бюджетного планирования на 2011 год		Директор школы	Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО
5.3	Разработка (внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август 2011	Директор школы, рабочая группа	Пакет локальных актов ОУ.
6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС				
6.1	Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС		Рабочая группа	Экспертная оценка
6.2	Приведение материально-технических условий ОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Август 2011-июль 2012	Директор школы	Обновление материально-технической базы ОУ